



**АССОЦИАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
«ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН»**

Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450008, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, д. 7
e-mail: elarningrb@mail.ru, www.elarningrb.ru

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Совета Ассоциации
образовательных организаций
«ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»
Кандидат педагогических наук



И.В. Кудинов

Дорожная карта внедрения модели «Сетевой электронный детский сад»
При реализации Грантов Главы Республики Башкортостан на развитие
электронного образования в общеобразовательных организациях
по теме:
**РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ «СЕТЕВОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ
ДЕТСКИЙ САД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»**

Уфа 2017

I. Общее описание «дорожной карты»

«Дорожная карта» призвана обеспечить формирование условий для внедрения модели проекта «Сетевой электронный детский сад Республики Башкортостан».

Цель проекта разработка и реализация модели «Сетевой электронный детский сад, реализующей инновационные инструменты для модернизации технологий содержания обучения и воспитания по сетевым образовательным программам дошкольного образования в общеобразовательных организациях.

II. План мероприятий

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Сроки реализации
1	Проведение аналитических и научно-методических этапов согласно рабочему плану	Ассоциация образовательных организаций ЭО РБ	до 30.04.17
2	Разработка модели электронных систем и электронного контента	Ассоциация образовательных организаций ЭО РБ	до 30.09.17
3	Заключение соглашений о сотрудничестве с ДОО (пилотными площадками)	Ассоциация образовательных организаций ЭО РБ	до 31.05.18
4	Заключение договоров о проведении апробации модели на базе пилотных площадок	Ассоциация образовательных организаций ЭО РБ	до 31.05.18
5	Заключение трехсторонних договоров с родителями, пилотной площадкой и Ассоциацией	Ассоциация образовательных организаций ЭО РБ, Пилотная площадка	до 31.05.18
6	Проведение мониторинга эффективной деятельности пилотной площадки в области электронного обучения и функционирования электронной среды детского сада	Ассоциация образовательных организаций ЭО РБ	до 31.05.18
7	Технико-консультационное сопровождение процесса апробации в двух пилотных площадках	Ассоциация образовательных организаций ЭО РБ	до 31.05.18
8	Апробация в двух пилотных площадках медиаконтента на базе электронной системы с привлечением	Пилотная площадка, Ассоциация образовательных	до 31.05.18

	четырёх группы (не менее 100 обучающихся) и двух воспитателей.	организаций ЭО РБ	
9	Разработка рекомендации по дальнейшему расширению модели на все пилотные площадки	Ассоциация образовательных организаций ЭО РБ	до 01.09.18
10	Масштабирование модели на все пилотные площадки с технико-консультационным сопровождением процесса апробации	Ассоциация образовательных организаций ЭО РБ, Пилотные площадки	до 01.12.18
11	Сопровождение и отладка информационно-образовательной среды	Ассоциация образовательных организаций ЭО РБ	до 01.12.18
12	Проведение курсов повышения квалификации педагогов пилотных площадок	Ассоциация образовательных организаций ЭО РБ	до 01.12.18